

# ANÁLISE DE RISCO

**OBJETO: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA  
CRECHE PRÓ INFÂNCIA DE MULTIRÃO, TIPO  
1, BAIÃO-PA OBRA INACABADA (ID SIMEC:  
1005801).**

**CREATIVE ENTERPRISE**

CNPJ: 35.945.176/0001-09

insight.creative.enterprise@gmail.com

---

Rua: HI, Quadra 34, Lote 15 – Jardim Marilucy – Tucuruí – PA

e-mail: insight.creative.enterprise@gmail.com.

Fone: (94) 99163-9203 / (94) 98132-0074

## ✓ INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO DO PARÁ/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANÁLISE DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da seleção de pessoa jurídica para aquisição.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA SOLICITAÇÃO
RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA DE MULTIRÃO, TIPO 1, BAIÃO-PA OBRA INACABADA (ID SIMEC: 1005801).

RISCO 01						
Planejamento com deficiência:						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízo ao atendimento das demandas requeridas pela Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Baião do Pará.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar o Planejamento criterioso tendo em observação se há vantajosidade ou não da contratação para a administração pública.				Secretaria Municipal de Educação	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar análise após concluído o planejamento, incluindo equipe e responsável da equipe.	Secretaria Municipal de Planejamento

### RISCO 02

#### A contratada não atender as necessidades:

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
Id	Dano					
1.	Causar atrasos nos serviços executados pela Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Baião do Pará.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa onde o objeto será executado.			Secretaria Municipal de Educação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade.			Secretaria Municipal de Planejamento		

### RISCO 03

#### Empresa com problemas na documentação exigida para o processo licitatório:

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação da empresa.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação da empresa.			Comissão de Contratação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não contratação da empresa.			Comissão de Contratação		

**RISCO 04**

**A Contratação não corresponde ao que foi solicitado:**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Paralisação imediata da obra, suspensão do contrato, serviços e processos em trâmite.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Certificar que a contratação está adequada ao orçamento solicitado e indagar quando não tiver.			Secretaria Municipal de Educação		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Verificar necessidade de aplicação de sanção em caso de adivergência			Assessoria Jurídica		

Tucuruí-Pará 10 de julho de 2025.

**John Hebert Alves Barroso**  
Engenheiro Civil  
CREA-PA: 1521686130

**INSIGHT**

**CREATIVE ENTERPRISE**

CNPJ: 35.945.176/0001-09  
insight.creative.enterprise@gmail.com

Rua: HI, Quadra 34, Lote 15 – Jardim Marilucy – Tucuruí – PA  
e-mail: insight.creative.enterprise@gmail.com  
Fone: (94) 99163-9203 / (94) 98132-0074