



000076

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

## MAPA DE RISCO

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para a **execução da obra de recuperação emergencial da ponte na comunidade Joana Peres**, danificada por vendaval ocorrido em 22 de janeiro de 2025. A obra contempla serviços de escavação, contenção com Rip Rap, drenagem, instalação de estruturas em concreto e acabamento ambiental.

### ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Execução de obra emergencial envolvendo:

- Serviços de escavação e terraplenagem;
- Contenção com Rip Rap (solo-cimento ensacado);
- Instalação de dispositivos de drenagem (manilhas e caixas coletoras);
- Concretagem de estruturas de suporte;
- Acabamento e recomposição ambiental da área afetada.

O detalhamento será formalizado no **Projeto Básico**, que está em elaboração, juntamente com os demais documentos técnicos.

### RESULTADO ESPERADO

- Reestabelecimento da acessibilidade da comunidade Joana Peres;
- Mitigação de riscos sociais e ambientais decorrentes do isolamento;
- Recuperação da ponte com segurança, durabilidade e funcionalidade compatíveis com as necessidades da população.

Risco Identificado		Impacto Probabilidade		Mitigação Proposta
Novo vendaval ou enchente durante a execução	Alto	Médio		Início imediato com prioridade à contenção e drenagem
Atraso no fornecimento de materiais	Médio	Médio		Compra antecipada; fornecedores alternativos mapeados
Inexecução (abandono, qualidade)	contratual má Alto	Baixa		Exigência de documentação técnica e fiscalização contínua



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

000077

Risco Identificado	Impacto	Probabilidade	Mitigação Proposta
Inviabilidade de acesso logístico à obra durante o inverno	Médio	Baixa	Planejamento por fases e janela operacional ajustada

#### MONITORAMENTO DE RISCO

O monitoramento dos riscos será contínuo, com reuniões periódicas com os envolvidos no processo, visando ajustes no plano de ação conforme necessário para mitigar novos riscos que possam surgir.

#### CONCLUSÃO SOBRE A VIABILIDADE E A RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A contratação é essencial e urgente, considerando a necessidade na comunidade Joana Peres e o impacto positivo em resolver os graves danos com o colapso decorrente do vendaval.

Baião, 06 de junho de 2025.

JOSE AUGUSTO PEREIRA  
CORREA:99674092234

Assinado de forma digital  
por JOSE AUGUSTO PEREIRA  
CORREA:99674092234

JOSE AUGUSTO PEREIRA CORRÊA  
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, COMPRAS, OPERACIONAL E ALMOXARIFADO  
PORTARIA Nº 450/2025-GP