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PROJETO BASICO

1. OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Este PROJETO BASICO visa orientar na contratagio de empresa especializada no ramo
pertinente, para execugdo da CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
REALIZACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AV. BOAVENTURA,
LOCALIZADA NA VILA DO ITUQUARA, E DA LADEIRA DA IMPERATRIZ,
' LOCALIZADA NO BAIRRO SAO FRANCISCO, AMBOS NO MUNICIPIO DE BAIAO —
PA., conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e nos documentos que

compdem seu apéndice.

1.2. Estabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e os padrdes de
conduta para a execugdo dos servigos contratados, devendo ser considerados como anexos e
indivisiveis os documentos técnicos de engenharia: Projeto Baésico, Projeto Executivo,
Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, Planilha de Quantitativos e Pregos, o

Cronograma Fisico Financeiro e demais artefatos de planejamento.

1.3. Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se
‘ inclusive, no que couber, das pranchas graficas e demais documentos, a fim de se obter uma

perfeita compreensdo de todas as partes que o compdem.

1.4. E denominada CONTRATADA a empresa classificada no processo licitatério para a
execugdo do servigo, SUBCONTRATADA as empresas terceirizadas para a realizagdo dos
servigos complementares ao asfaltamento, e FISCALIZACAO os servidores publicos cuja
atribuigéo técnica de fiscalizagdo dos contratos administrativos foi firmada na requisi¢do dos

Servigos.

1.5. O(s) servigo(s), objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
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1.6. A obra sera executada no seguinte enderego: Av. Boaventura, vila de Ituquara, Baido —

PA, e na Av. Imperatriz, Centro, Baido — PA.

1.7. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados na Planilha

Orgamentdria, anexa ao presente Projeto Bésico.

1.8. A execugdio da obra atendera ao prazo de 60 (sessenta) dias corridos, conforme

Cronograma Fisico-Financeiro, a partir da emiss@o da Ordem de Servigo.
1.9.  Oregime de execugdo do contrato sera o de empreitada por prego global.

1.10. O prazo de vigéncia da contratacio ¢ de 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura
do instrumento contratual, observando-se o artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021, prorrogavel

na forma dos artigos 106 e 107 do referido diploma legal.

1.11. A minuta do contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em

relagdo a vigéncia da contratacdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

' 2.1. A fundamentagdo da contratagdo, de seus quantitativos e a descrigdo da
necessidade/justificativa, encontram-se pormenorizadas em tépicos especificos do(s)

Estudos(s) Técnico(s) Preliminar(es), apéndice deste Projeto Bésico.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contrata¢des Anual de 2026, conforme

consta das informagdes basicas deste Projeto Basico.

2.3. As condigdes, requisitos e regras que regem a presente contratagdo subordinam-se a Lei

Federal n° 14.133/2021, Decreto Municipal n® 090/2023 e demais legislagdes correlatas.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO
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A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico

do(s) Estudo(s) Técnico(s) Preliminar(es), apéndice deste Projeto Basico.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. SUSTENTABILIDADE

a) Constitui¢do e composicéo oriunda do uso de materiais/produtos/insumos e mao-deobra
de boa procedéncia, sob registro e funcionamento de acordo com as legislagdes correlatas,

‘ atender as normas de qualidade, satde/sanitarias, seguranga e sustentabilidade do INMETRO,
ABNT, ANVISA, SEMMA e demais 6rgdos e agéncias reguladoras competentes.

b) Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de

Contratacdes sustentaveis:

I. Materiais — com material reciclado, biodegradavel, atoxico, com material proveniente de

reflorestamento.

4.2. INDICACAO DE MARCAS E MODELOS

' II. Na presente contratagdo ndo serd admitida a indicagdo de marca(s), caracteristica(s) ou
modelo(s), sendo as descritas em Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, conforme

justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares.

4.3. SUBCONTRATACAO:

a) Nesta licitagdo serd admitida a possibilidade de subcontrata¢do, conforme Art. 122 da
Lei 14.133/2021, admitida até o limite de 30% do valor do contrato, excluindo as partes
principais e de maior relevancia.

b) Ao permitir a subcontratagdo parcial, desde que ndo seja parcela relevante conforme
etapa de habilitagdo técnica, pretende-se trazer economicidade ao certame licitatério, tendo em

vista que a empresa ou o Consorcio vencedor podera subcontratar empresas locais para efetuar

5 e e e 5045935502500 et o 354N B3RS
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os servigos que demandam mais tempo in loco tais como: medigdes, levantamentos, ensaios e

outros estudos técnicos especializados, se aprovados pela equipe de fiscalizagdo.

4.4. GARANTIA DA CONTRATACAO

a) Seri exigida garantia contratual no valor correspondente a 10% (dez por cento)
do valor do contrato, conforme art. 98 da Lei Federal n® 14.133/2021, e teré seu valor atualizado
nas mesmas condi¢gdes contratuais. Este percentual possibilita a transferéncia de riscos

decorrentes de inexecugdo contratual.

b) Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

c) A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancéria, devera ser prestada em até 10
dias uteis apds a assinatura do contrato.

d) O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratagdo.

4.5. VISTORIA

a) Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do(s) local(is) de execugd@o dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, devendo o agendamento/cadastramento ser efetuado previamente em

contato com o setor de Engenharia da Secretaria de Planejamento, Gestdo e Projetos

Estratégicos, através do e-mail: baiaoplanejamento(@gmail.com. A avaliagdo prévia do local
de execugdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08:00 horas as 13:00 horas, no periodo de até dois dias uteis antes da data da

realizagdo da licitagdo.

b) Para a vistoria, o responsavel técnico da licitante, ou o seu representante legal, devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identificagdo com foto e

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
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c) O ndo agendamento/cadastramento para realizagdo da visita ndo impossibilitard o

licitante de realizar por conta prépria visita ao local.

d) A diferenga nas duas formas de visita se d4 em razdo de que na primeira o licitante estara
acompanhado dos técnicos capacitados a prestarem maiores informagdes sobre o projeto
enquanto na segunda forma a visita serd por conta da Licitante ndo tendo o acompanhamento
do técnico da Prefeitura, momento no qual poderiam ser elucidadas eventuais davidas durante

. a visita aos locais.

e) Justificamos as presentes formas em razdo da escassa disponibilidade de técnicos, no
entanto € necessario que o licitante tenha o seu direito de visitar o local durante até 48 horas

antes da abertura do certame para que entdo possa elaborar sua proposta corretamente.

f) A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores
alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus

dos servigos decorrentes.

g) A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, mesmo néo realizando
' visita técnica.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. CONDICOES DE EXECUCAO

a) A CONTRATADA participara, ap6s a assinatura do contrato, de reunifo de alinhamento
de expectativas contratuais com a equipe de técnicos da Prefeitura Municipal De Baido/PA, a
ser realizada na Sede do Municipio, em local e hordrio pré-estabelecidos entre as equipes da
CONTRATADA e CONTRATANTE (PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO).
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b) A autorizagdo para o inicio da obra sera efetivada através da emissdo de ORDEM DE
SERVICO (0.S.) fornecida pela Administragdo da PMB/PA, tendo o prazo de até 05 (cinco)

dias apo6s a assinatura e formal recebimento, para iniciar a execugdo dos servigos.

c) Devera a CONTRATADA apresentar a ART — Anotag@o de Responsabilidade Técnica

ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do responsavel pela execugdo da obra, bem

como dos servigos objeto deste projeto basico junto ao CREA/PA ou ao CAU/PA e, se

necessario, a comprovacgdo da matricula da obra no INSS em até 10 dias contados a partir da
’ data de emissédo da O.S.

d) Apresentar layout do canteiro de obras, que devera ser aprovado pela FISCALIZACAO

antes do inicio da sua instalagdo.

e) Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devers apresentar 8 FISCALIZACAO

as medidas de segurancga a serem adotadas durante a execugdo do servigo.

) A CONTRATADA se responsabilizara pela execugdo dos servigos, bem como pela

seguranga dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

g) A CONTRATADA respondera, conforme previsto no Art. 186 do Cddigo Civil, por
todos os danos de vizinhanga, inclusive no sistema vidrio municipal, causados pelas
‘ escavagdes, compactagdes, movimentagdes de maquinas, equipamentos, caminhdes e todos os

demais servigos realizados durante a execugdo da obra.

h) Na execugdo da obra deverdo ser obedecidas as especificagdes e normas da ABNT, as
recomendagdes dos fabricantes, bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais e

Federais e das concessionarias de servigos publicos.

i) Todos os materiais a serem empregados na obra deverfo ser novos, de primeira
qualidade, com comprovada aceitagéo e aplicabilidade para o fim a que se propdem, fornecidos
conforme as especificagdes técnicas descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O

mesmo se aplica aos servigos a serem executados.

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio, n° 199 — Centro
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1) Os insumos fornecidos deverdio ser previamente inspecionados e aprovados pela
fiscalizagdo do Contrato, objetivando comprovagdo de compatibilidade com os requisitos

definidos no Projeto Basico e Projeto Executivo.

k) A Prefeitura Municipal de Baifio podera, a qualquer momento, solicitar laudo técnico
de qualquer material empregado na obra, por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem
onus para a CONTRATANTE.

‘ 1) Deverdo ser submetidos a aprovagio da FISCALIZACAO todos os protétipos ou
amostras dos materiais, insumos e equipamentos a serem utilizados na execugdo dos servigos,
bem como catdlogos e manuais técnicos de aplicag@o, instalag@o e/ou manutengao do fabricante

ou fornecedor do material ou servigo.

m) A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte e quantas vezes forem necessarios, os servigos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execugdo ou dos materiais
utilizados, no prazo maximo de 10 (Dez) dias, contados da ciéncia pela CONTRATADA, ou

no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizag@o, sem prejuizo do cronograma da obra.

n) Serdo glosados pela FISCALIZAGCAO, com justificativa, todos os trabalhos, servigos e

. materiais em que ndo satisfazerem as condi¢des contratuais.

0) Caso haja danos incontorndveis para o cronograma da obra, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAIAO justificara a necessidade de sua alteragdo, ficando a
CONTRATADA sujeita as penalidades apresentadas no Contrato.

p) A CONTRATADA se responsabilizard pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso a
obra que devera estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adogdo de seguranca
privada, correndo as expensas da CONTRATADA, seja pela manuteng@o constante do acesso

devidamente fechado.

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio, n° 199 — Centro
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q) A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro permanegam sempre
limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e

qualidade.

r) Os servicos de demoligdo e remogdo serdo executados com equipamentos que garantam
perfeita seguranca no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma

estabelecido.

. s) O reaproveitamento do material de demoli¢do serd, em todo e qualquer caso, decidido
exclusivamente pela FISCALIZACAO.

t) Todos os elementos construtivos removidos deverdo ser depositados em local

apropriado e devidamente transportado para areas em conformidade com as exigéncias legais.

u) Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Reguladora NR 18, aprovada pela Portaria 3214, de 08/06/1978 do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06/07/1978.

V) A CONTRATADA néo podera executar qualquer servigo que ndo esteja programado ou
autorizado e ndo sera admitida qualquer modificagdo nos projetos e especificagdes sem a prévia
consulta e concordancia da Gestdo e Fiscalizagdo do Contrato, bem como da Secretaria de

‘ Planejamento, Gestdo e Projetos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Baido.

w) Apo6s a finalizagdo dos servigos, devera a CONTRATADA retirar todo pessoal,
maquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando

todas as areas do canteiro e da obra limpas e livres de entulho e detritos de qualquer natureza.

5.2 LOCAL E HORARIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: AV. BOAVENTURA,
LOCALIZADA NA VILA DO ITUQUARA, E LADEIRA DA IMPERATRIZ, LOCALIZADA
NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE BAIAO - PA, de Segunda a Sabado, em horério

comercial, em estrita observancia as leis trabalhistas.

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio, n° 199 — Centro
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5.3. GESTAO DO CONTRATO

5.3.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias

de sua inexecugdo total ou parcial.

5.3.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisag@o ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

’ circunstancias mediante simples apostila.

5.3.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica

para esse fim.

5.3.4 O orgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

5.3.5 Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos
. de fiscalizagdo, das estratégias para execug@o do objeto, do plano complementar de execugdo
da CONTRATADA, quando houver, do método de aferig¢do dos resultados e das sangdes

aplicaveis, dentre outros.

5.3.6 Sem prejuizo das disposigdes contidas neste Projeto Basico, as regras relativas as
obrigacdes entre CONTRATANTE e CONTRATADA estardo detalhadas na Minuta do

Instrumento Contratual correspondente, componente dos anexos do Edital da Licitagdo.

5.3.7 Preposto

a) A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestag@o dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo

do objeto contratado.

End.: Palacete Fernando Guilhon — Prag¢a Santo Antonio, n° 199 — Centro
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b) A CONTRATADA devera manter preposto da empresa no local da execugédo do objeto

durante todo o periodo de execugdo da obra, em horario comercial.

c) A CONTRATANTE poderé recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutengdo do preposto da empresa, hipotese em que a CONTRATADA designara outro para

o exercicio da atividade.

5.3.8 Fiscalizag¢do Técnica

a) A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos.

b) O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condic¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administragdo.

C) O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessério para a

regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

' d) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird

notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corrego.

e) O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo
que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote

as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

f) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug@o do contrato nas datas

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

g) O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a

prorrogagdo contratual.

End.: Palacete Fernando Guilhon — Pra¢a Santo Antéonio, n° 199 — Centro
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5.3.9. Fiscalizagdo Administrativa

a) O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigdes de habilitagio
da CONTRATADA, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos

comprobatorios pertinentes, caso necessario.

b) Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
‘ contrato atuard tempestivamente na solug@o do problema, reportando ao gestor do contrato para

que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

5.3.10. Gestor do Contrato

a) O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execug@o no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da

administragdo.

b) O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando,

se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

c) O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos

eventuais.

d) O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pela

CONTRATADA, com mengdo ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado nos

End.: Palacete Fernando Guilhon — Praga Santo Anténio, n° 199 — Centro
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indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo

constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

e) O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com

competéncia para tal, conforme o caso.

f) O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecugdo
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para

o aprimoramento das atividades da Administraggo.

g) O gestor do contrato deveré enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para
a formalizag@o dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1 A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara a apresentagdo dos Boletins de Medigdo, com
valores minimos superior a 10% do piso minimo dos niveis previstos nos incisos I, I e III do
art.3° da Portaria Interministerial n.® 424/2016, sendo a 1* medi¢cdo com minimo igual a 10%;
‘ apresentado com base nos pregos unitarios propostos e obedecendo a execug@o do cronograma

fisico-financeiro.

6.2 Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

i. Néo produzir os resultados acordados,

ii. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou

iii. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou

utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.
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6.3. Ndo constituem motivos de pagamento pela CONTRATANTE servigos em excesso,
desnecessarios a execugdio da obra e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizagdo. Ndo tera faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de pagamento
estabelecida no Edital.

6.4 Do recebimento

a) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico
‘ Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medigdo prévia dos servigos executados no

periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

b) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

c) A CONTRATADA também apresentard, a cada medi¢do, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela

etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

d) A CONTRATADA também apresentard, a cada medigdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela

‘ etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

e) Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (Dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das

exigéncias de carater técnico e administrativo.

f) O prazo da disposig¢do acima sera contado do recebimento de comunicag¢io de cobranga
oriunda da CONTRATADA com a comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se referem a

parcela a ser paga.

g) O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

B T
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h) O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

administrativo.

i) O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o

ponto de vista técnico e administrativo.

1) Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonéncia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos

a CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

k) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Gltimo.

1) A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a ultima e/ou Unica medig¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais

. pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

m) A FISCALIZACAO nio efetuara o ateste da tltima e/ou tnica medigdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisério.

n) O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos

os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

0) Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Bésico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das

penalidades.
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p) Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em
relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,

devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

q) Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (Dez) dias, contados do
recebimento provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds
a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo

‘ detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pela
CONTRATADA, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo

constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigag¢des, conforme regulamento.

ii. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentag&o apresentada pela fiscalizagdo
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas

correcoes;

iii. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,

com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

iv. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizagdo.

V. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos

procedimentos de liquidag@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.

r) No caso de controvérsia sobre a execug@o do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e

quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-
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se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo

do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

s) Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de

cobranga.

t) O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
‘ solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execugdo do contrato.

6.5. Liquidagio

a) Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correré o prazo de 10 (Dez)

dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo.

b) Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessérios e essenciais do

documento, tais como:

i O prazo de validade;
‘ ii. A data da emisséo;
iii. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
iv. O periodo respectivo de execugdo do contrato;
V. O valor a pagar; e
vi. Eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.
c) Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,

ou circunstincia que impega a liquidag@o da despesa, esta ficara sobrestada até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a

comprovacdo da regularizagdo da situag@o, sem dnus ao CONTRATANTE;
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d) A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente

acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal.

e) A Administrag¢do devera realizar consulta para:

° Verificar a manuteng¢do das condigdes de habilitagdo exigidas no edital

° Identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgéo
. ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias

impeditivas indiretas.

f) Constatando-se, a situagdo de irregularidade da CONTRATADA, serd providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE.

g) Nido havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o

' recebimento de seus créditos.

h) Persistindo a irregularidade, 0o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias

a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
CONTRATADA a ampla defesa.

i) Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,

até que se decida pela rescisdo do contrato.

6.6.  Prazo e Forma de Pagamento
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a) O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tuteis contados da finalizagdo

da liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior.

b) O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

c) Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancéria para pagamento.

‘ d) Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo
aplicavel.
e) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo

retidos na fonte, quando da realizag@o do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo

vigente.

f) A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria quanto aos impostos e
contribuig¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

7.1. Forma de Seleg@o e Critério de Julgamento da Proposta: o fornecedor sera selecionado por
meio da realizagdo de procedimento de CONTRATACAO INDIRETA, por meio de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA PRESENCIAL, com adogdo do critério
de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

7.2.  Regime de Execugdo: Empreitada por prego global.

7.3. Critério de aceitabilidade de pregos: valor global estimado para a contratagdo, na forma da

Planilha Orgamentaria da Administragdo.
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7.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo,
por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios
tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela administragéo, para efeito
de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratagdo € de R$ 1.608.565,39 (Um milhdo seiscentos e

. oito mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme custos
unitarios apostos em Planilha Orgamentdria anexa a este Projeto Basico. A estimativa de custo

levou em consideragdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocagdo entre CONTRATANTE

e CONTRATADA, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

9.  ADEQUACAO ORCAMENTARIA

De acordo com a Lei Orgamentaria vigente, existe dotagdo orgamentdria para

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AV. BOAVENTURA, LOCALIZADA NA VILA DO

ITUQUARA, E LADEIRA DA IMPERATRIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, NO

MUNICIPIO DE BAIAO — PA, e que a referida dotago, possui compatibilidade com o plano

. plurianual (PPA) e com a lei de diretrizes or¢amentarias (LDO), de acordo com a seguinte

programagdo orgamentaria vigente:

Classificagdo institucional — 02.06-Sec. Mun. De Infraestrutura-SEINFRA
Classificagdo funcional — 15.451.0009.1068-Ampliagdo da Malha Rodovidria
Classificagdo economica — 4.4.90.51.00- Obras e Instalagdes
Subelemento-4.4.90.51.91- Obras em andamento

Fonte de recursos-1.500.0000- Recursos ndo vinculados de Impostos

A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagédo
da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante

apostilamento.
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10. DAS PENALIDADES

A empresa que se recusar a executar o fornecimento do objeto contratual, ou realizé-los
em discordancia com as condigdes e especificagdes estabelecidas no Projeto Bésico, motivara
a rescisdo contratual e aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 156 ao 163 da Lei

14.133/21, cabendo defesa prévia, recurso e vistas do processo, nos termos da mesma lei.

11 DA SUBMISSAO DO TERMO E PEDIDO DE PROVIDENCIAS

’ Submetemos o Projeto Basico e demais documentos constitutivos, a apreciagéo superior
e providéncias quanto a autorizagdo para a contratagdo do objeto nos termos aqui dispostos e

na forma da Lei Federal n° 14.133/2021.

BAIAO-PA, 05 de margo de 2026.

REINALDO PATRIC Assinado de forma
RIBEIRO digital por REINALDO

PATRIC RIBEIRO
SAMPAIO:967165 saMPAIO:9671655025

50259 9
. Reinaldo Patric Ribeiro Sampaio
Engenheiro Civil CREA:151195798-0
Responsavel Técnico da Prefeitura Municipal de Baido/PA
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