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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MAPA DE RISCO

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para a execugdo da obra de
recuperagao emergencial da ponte na comunidade Joana Peres, danificada
por vendaval ocorrido em 22 de janeiro de 2025. A obra contempla servigos de
escavacdo, contengdo com Rip Rap, drenagem, instalagdo de estruturas em

concreto e acabamento ambiental.

ESPECIFICAGAO DO OBJETO
Execucgéo de obra emergencial envolvendo:

Servigcos de escavagéo e terraplenagem;

Contencdo com Rip Rap (solo-cimento ensacado);

Instalagdo de dispositivos de drenagem (manilhas e caixas coletoras);
Concretagem de estruturas de suporte;

Acabamento e recomposi¢cdo ambiental da area afetada.

O detalhamento sera formalizado no Projeto Basico, que esta em elaboracao,

juntamente com os demais documentos técnicos.

RESULTADO ESPERADO

« Reestabelecimento da acessibilidade da comunidade Joana Peres;

« Mitigacao de riscos sociais e ambientais decorrentes do isolamento;

+ Recuperagdo da ponte com seguranca, durabilidade e funcionalidade
compativeis com as necessidades da populagao.

Risco Identificado Impacto Probabilidade Mitigagao Proposta
Novo vendaval ou Inicio imediato com
enchente durante aAlto Médio prioridade a contengcdo e
execucdo drenagem

. Compra antecipada;
Atrasq no fornecimento de Médio Médio fornecedores  alternativos
materiais

mapeados

Inexecucgao contratual Exigéncia de
(abandono, ma Alto Baixa documentacdao técnica e
qualidade) fiscalizagdo continua
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Risco Identificado Impacto Probabilidade Mitigacdao Proposta

Inviabilidade de acesso
logistico a obra durante o Médio Baixa
inverno

Planejamento por fases e
janela operacional ajustada

MONITORAMENTO DE RISCO

O monitoramento dos riscos sera continuo, com reunides periédicas com 0s
envolvidos no processo, visando ajustes no plano de agédo conforme necessario
para mitigar novos riscos que possam surgir.

CONCLUSAO SOBRE A VIABILIDADE E A RAZOABILIDADE DA
CONTRATAGAO:

A contratagdo é essencial e urgente, considerando a necessidade na
comunidade Joana Peres e o impacto positivo em resolver os graves danos com
o colapso decorrente do vendaval.

Baido, 06 de junho de 2025.

Assinado de forma digital
HISEAVGLISTO PEREIRA por JOSE AUGUSTO PEREIRA
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